

01.09.2021 तक विद्यालय भवनों की स्थिति/STATUS OF SCHOOL BUILDINGS

AS ON 01.09.2021

(राज्य वार/ STATE - WISE)

| क्रम संख्या / S. No | राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश का नाम / Name of State & UT | के० वि० की कुल संख्या / Total No. of KVs | परियोजना/ उच्च शिक्षण संस्थान/ विदेश के के० वि० / KVs in Project/ IHL/ Abroad | भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / Building To be constructed | निर्मित भवन / Building constructed | भवन निर्माणाधीन / Building under construction | भवन योजना के अन्तर्गत / Building under Planning | पहचान की गई भूमि / Land Identified | पहचान की जानी है / Yet to Identified |
|---------------------|--|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार / A&N Island | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | आंध्र प्रदेश / Andhra Pradesh | 35 | 2 | 33 | 27 | 2 | 4 | - | - |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh | 19 | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | - | - |
| 4 | असम / Assam | 58 | 18 | 40 | 34 | 1 | 4 | 1 | - |
| 5 | बिहार / Bihar | 49 | 4 | 45 | 28 | 3 | - | 9 | 5 |
| 6 | चंडीगढ़ / Chandigarh | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | छत्तीसगढ़ / Chhattisgarh | 36 | 7 | 29 | 20 | 6 | 2 | 1 | - |
| 8 | दादर एवं नगर हवेली / Dadra & Nagar Haveli | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 9 | दमन एवं दीयू / Daman & Diu | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | दिल्ली / Delhi | 46 | 5 | 41 | 37 | 2 | 1 | 1 | - |
| 11 | गोवा / Goa | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 12 | गुजरात / Gujarat | 45 | 10 | 35 | 32 | 2 | - | 1 | - |
| 13 | हरियाणा / Haryana | 35 | - | 35 | 26 | 4 | 5 | - | - |
| 14 | हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh | 25 | 3 | 22 | 14 | 3 | 3 | 2 | - |
| 15 | जम्मू एवं कश्मीर / Jammu & Kashmir | 36 | 4 | 32 | 14 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 16 | झारखण्ड / Jharkhand | 41 | 5 | 36 | 20 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | कर्नाटक / Karnataka | 52 | 8 | 44 | 34 | 4 | 6 | - | - |
| 18 | केरल / Kerala | 38 | 2 | 36 | 29 | 5 | 1 | - | 1 |
| 19 | लक्षद्वीप / Lakshadweep | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 20 | लद्दाख / Ladakh | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| 21 | मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh | 112 | 14 | 98 | 77 | 8 | 12 | 1 | - |
| 22 | महाराष्ट्र / Maharashtra | 59 | 6 | 53 | 49 | - | 4 | - | - |
| 23 | मणिपुर / Manipur | 9 | 1 | 8 | 1 | - | 6 | 1 | - |
| 24 | मेघालय / Meghalaya | 7 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 25 | मीजोरम / Mizoram | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 26 | नागालैण्ड / Nagaland | 6 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 27 | ओडिशा / Odisha | 63 | 4 | 59 | 39 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| 28 | पुदुचेरी / Puducherry | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 29 | पंजाब / Punjab | 51 | 3 | 48 | 36 | 1 | 9 | 2 | - |
| 30 | राजस्थान / Rajasthan | 77 | 6 | 71 | 56 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 31 | सिक्किम / Sikkim | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 32 | तमिलनाडू / Tamil Nadu | 45 | 7 | 38 | 32 | 1 | 5 | - | - |
| 33 | तेलंगाना / Telangana | 35 | 4 | 31 | 22 | 3 | 6 | - | - |
| 34 | त्रिपुरा / Tripura | 9 | 2 | 7 | 4 | - | 2 | 1 | - |
| 35 | उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh | 122 | 13 | 109 | 83 | 8 | 12 | 5 | 1 |
| 36 | उत्तराखण्ड / Uttarakhand | 45 | 7 | 38 | 24 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 37 | पश्चिम बंगाल / West Bengal | 62 | 7 | 55 | 43 | 3 | 9 | - | - |
| 38 | विदेश (केविस मु०) / Abroad(KVS Hqrs) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | कुल / Total | 1248 | 151 | 1097 | 817 | 84 | 138 | 40 | 18 |

DeCAcad/EDP) to upload on KVS website.

Awasth.

14/09/21

अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN ANDAMAN & NICOBAR ISLAND UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 02
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVS where school building is under construction -
 - b) KVS where school building is under planning -
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS -
 - d) KVS where land is yet to be identified -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NIL | | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

**आंध्र प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ANDHRA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है/Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 33
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 27
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVS where school building is under construction - 02
 - b) KVS where school building is under planning - 04
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Sattenapalli | 2479.51 | 07.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 60% |
| 2. | Rajampalli | 2332.19 | 07.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 58% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Rajampet | 2016-17 | 'A' | NPCC |
| 2. | Kakinada | 2016-17 | 'A' | NPCC |
| 3. | Kandukur Town | 2019-20 | --- | --- |
| 4. | Irlapadu Village, Nadendla Mandal | 2019-20 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | | NIL | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | | | NIL |

**अरुणाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ARUNACHAL PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 19
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 18
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 10
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 08
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Tuting | 2431.81 | 12.10.2015 | APPWD | 96% |
| 2. | Longding | 3368.61 | 07.03.2019 | NPCC | 10% |
| 3. | Ziro | 1779.11 | 01.07.2021 | APPWD | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Roing | 2003-04 | 'A' | NPCC |
| 2. | Daporijo | 2019-20 | ---- | ---- |
| 3. | Namsai | 2020-21 | ---- | ---- |
| 4. | Along | 1996-97 | ---- | ---- |
| 5. | Hayuliang | 2020-21 | ---- | ---- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

**असम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ASSAM STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 58
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 18
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 40
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 34
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 04
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | Barpeta | 2525.19 | 03.10.2018 | CPWD | 40% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Udalguri | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 2. | Dibrugrah | 2003-04 | 'A' | CPWD |
| 3. | CRPF Dalgaoon | 2019-20 | -- | ---- |
| 4. | NFR Rangapara | 2019-20 | -- | ---- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | RRL Jorhat | 2003-04 | State Govt. |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

-NIL-

**बिहार राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
BIHAR STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 49
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 45
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 28
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 17
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 09
 - d) KVs where land is yet to be identified - 05

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | CWP Bela | 2001.95 | 22.11.2016 | CPWD | 30% |
| 2. | Harnaut | 2015.01 | 16.05.2017 | CPWD | 70% |
| 3. | Jhajha | 1975.82 | 03.10.2018 | CPWD | 38% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| NIL | | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Lakhisarai | 1987-88 | State Govt. |
| 2. | Buxar | 2003-04 | State Govt. |
| 3. | Motihari | 2003-04 | State Govt. |
| 4. | Siwan | 2004-05 | State Govt. |
| 5. | Banka | 2004-05 | State Govt. |
| 6. | Chhapra | 2004-05 | State Govt. |
| 7. | Purnia | 2004-05 | Air Force |
| 8. | CRPF, Jhaphan | 2010-11 | Ministry of H/A |
| 9. | Gopalganj | 2004-05 | State Govt. |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Hazipur | 2003-04 | State Govt. |
| 2. | Darbhanga | 2004-05 | State Govt. |
| 3. | Barauni | 2004-05 | State Govt. |
| 4. | Aurangabad | 2010-11 | State Govt. |
| 5. | Maharajganj | 2011-12 | State Govt. |

चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN CHANDIGARH UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 05
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land is identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES (Rs. In lakh)</u> | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|--|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NIL | | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

**छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
CHHATISGARH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 36
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs = 29
where school buildings are to be constructed by KVS
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 20
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 06
 - b) KVs where school building is under planning - 02
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|-------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Bijapur | 2079.51 | 13.01.2021 | NPCC | Work started recently |
| 2. | Kurud | 2393.74 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 3. | Sukma | 2079.06 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 4. | Naya Raipur | 2008.65 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 5. | Kawardha | 2456.60 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 6. | Saraipalli | 2201.46 | 13.01.2021 | NPCC | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | CRPF Bilaspur | 2019-20 | -- | ---- |
| 2. | Kondagaon | 2020-21 | -- | ---- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1. | CISF, Bhilai | 2010-11 | Ministry of H/A |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

दादर एवं नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DADRA & NAGAR HAVELI UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KV's where school building is under construction - 01
 - b) KV's where school building is under planning - -
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Silvasa | 1558.04 | 14.08.2018 | CPWD | Work just started |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| NIL | | | | |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

दमन एवं दीयू केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DAMAN & DIU UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Diu | 2003-04 | 'A' | CPWD |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Nil | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Nil | | |

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DELHI UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 46
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 41
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 37
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 04
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Sec-22, Rohini | 746.11 | 03.10.2007 | CPWD | Work yet to start |
| 2. | Shahdara | 1460.12 | 13.04.2018 | CPWD | 80% |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01 | No. 4, Delhi Cantt | 1994-95 | 'A' | ---- |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01 | Shakurbasti | 2011-12 | Railway |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | NIL | | |

गोवा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN GOA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = 05
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KV's where school building is under construction - -
 - b) KV's where school building is under planning - -
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NIL | | | | |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

गुजरात राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN GUJARAT STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 10
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 35
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Patan | 1879.63 | 07.03.2019 | NPCC | 87% |
| 2. | Godhra (Panchmahal) | 2060.38 | 05.02.2020 14.07.2021 | CPWD | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | NIL | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | AFS, Darjeepura | 2010-11 | Air Force |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | Nil | | |

हरियाणा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN HARYANA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 35
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 26
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 04
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|--------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Mathana | 1801.50 | 07.08.2018 | CPWD | 73% |
| 2. | Samalkha | 1823.87 | 08.03.2019 | NPCC | 50% |
| | | | 05.02.2020 | | |
| 3. | Badopal, Fatehabad | 2272.67 | 25.06.2021 | NPCC | Just sanctioned |
| 4. | Matanhail | 2176.78 | 12.07.2021 | NPCC | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | No.IV, Ambala Cantt. | 1987-88 | 'A' | MES |
| 2. | Sohna Road, Gurgaon | 2003-04 | ... | |
| 3. | CRPF Sonapat | 2019-20 | ... | |
| 4. | CRPF Kadarapur | 2019-20 | ... | |
| 5. | Bilaspur | 2021-22 | ... | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN HIMACHAL PRADESH STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 25
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 22
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 14
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 08
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 03
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 1. | Saloh | 1129.17 | 27.02.2019 | BSNL | 25% |
| 2. | Nadaun | 1314.41 | 01.08.2018 | CPWD | 64% |
| 3. | Reckongpeo | 2585.03 | 03.10.2018 | CPWD | 27% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Bangana | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 2. | Shandhol | 2016-17 | 'A' | NPCC |
| 3. | ITBP Sarhan | 1994-95 | 'A-1' | CPWD |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Alhilal | 1991-92 | Army |
| 2. | Ghumarwin | 2012-13 | State Govt |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | | | NIL |

जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN JAMMU & KASHMIR UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 36
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 32
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 14
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 18
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 08
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 06
 - d) KVs where land is yet to be identified - 02

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|--------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | BSF Bandipur | 1606.94 | 27.07.2016 | CPWD | 23% |
| 2. | Miran Sahib | 2017.63 | 09.01.2017 | CPWD | 93% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Badarwah | 2003-04 | 'A-1' | CPWD |
| 2. | Samba | 1979-80 | 'A' | MES |
| 3. | Awantipura | 1987-88 | 'A' | MES |
| 4. | BSF, Humhama | 2010-11 | 'A-1' | CPWD |
| 5. | BSF, Sunderbani | 2010-11 | 'A' | NPCC |
| 6. | Jodhpur, Doda | 2019-20 | -- | ---- |
| 7. | Aminoo | 2010-11 | -- | ---- |
| 8. | Pahalgaon | 2003-04 | 'A-1' | CPWD |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1. | No.1, Akhnoor | 1977-78/2006-07 | Army |
| 2. | Baramula | 1985-86 | Army |
| 3. | No.2, Akhnoor | 1986-87 | Army |
| 4. | No.2, Udampur | 1985-86 | Army |
| 5. | Anantnag | 2003-04 | U.T. |
| 6. | Jourian | 2012-13 | U.T. |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Jindrah | 1986-87 | Army |
| 2. | Damana | 1987-88 | U.T. |

झारखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN JHARKHAND STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 41
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 36
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 20
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 16
 - a) KVs where school building is under construction - 05
 - b) KVs where school building is under planning - 07
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 02

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 1. | Dumka | 1727.54 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 72% |
| 2. | Chatra | 1899.32 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 69% |
| 3. | Giridih | 1786.00 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 67% |
| 4. | Khunti | 2029.52 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 73% |
| 5. | Lohardaga | 2136.91 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 73% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Sahibganj | 2010-11 | --- | --- |
| 2. | Garhwa | 2006-07 | --- | --- |
| 3. | Dhanbad No.2 | 2003-04 | --- | --- |
| 4. | Koderma | 2019-20 | --- | --- |
| 5. | Sarai Kalakharsawan | 2019-20 | --- | --- |
| 6. | Palamau | 2020-21 | --- | --- |
| 7. | SER Dangaoposi | 2020-21 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Surda Ghatsila | 2003-04 | State Govt. |
| 2. | Gumla | 2008-09 | State Govt. |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | HEC Ranchi | 2003-04 | State Govt. |
| 2. | Bhurkunda | 2010-11 | State Govt. |

कर्नाटक राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN KARNATAKA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 52
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 08
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 44
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 34
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 10
 - a) KVs where school building is under construction - 04
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Haveri | 2072.38 | 28.06.2021 | FEDO | Just sanctioned |
| 2. | Virupapura (Gangavathi) | 2668.60 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 79% |
| 3. | Kadrimidri | 2777.02 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 20% |
| 4. | Chennapatna | 2487.67 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 61% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Mandya | 2015-16 | 'A' | CPWD |
| 2. | Udupi | 2015-16 | 'A' | CPWD |
| 3. | Krishnarajapuram | 2011-12 | 'A' | CPWD |
| 4. | Gauribidanur (Kudamalakunte) | 2018-19 | 'A' | NPCC |
| 5. | Railway Yeshwantpur | 2019-20 | --- | --- |
| 6. | Sadalga | 2021-22 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
|---------|------------|-----------------|----------------------|

NIL

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
|---------|------------|-----------------|----------------------|

Nil

**केरल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KERALA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 38
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 36
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 29
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 07
 - a) KVs where school building is under construction - 05
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Ezhimala | 1991.24 | 24.04.2015 | MES | 83% |
| 2. | KPA Ramavarmapuram | 2664.40 | 20.07.2016 | CPWD | 80% |
| 3. | Kaduthuruthy, Kottayam | 3020.62 | 27.12.2016 | FEDO | Work yet to start |
| 4. | Konni | 2818.33 | 02.03.2019 | NPCC | 29% |
| | | | 05.02.2020 | | |
| 5. | Nileswar | 2844.65 | 02.03.2019 | NPCC | 48% |
| | | | 05.02.2020 | | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | CRPF, Peringome | 2010-11 | 'A' | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Palayad | 2011-12 | State Govt. |

लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN LADAKH UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 03
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 00
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction</u> <u>Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| | NIL | | | | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Nubra | 2003-04 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | NIL | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | NIL | | |

**लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL
BUILDING IN LAKSHDWEET UNION TERRITORY**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | Kavaratti | 2325.64 | 02.02.2015 | CPWD | 92% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | NIL | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

**मध्य प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MADHYA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 112
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 14
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 98
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 77
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 21
 - a) KVs where school building is under construction - 08
 - b) KVs where school building is under planning - 12
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Harda | 1651.25 | 19.09.2016 | FEDO | Work yet to start |
| 2. | Malanjkhanda | 1831.62 | 28.06.2017 | UPJN | 61% |
| 3. | Chanderi | 2024.12 | 13.01.2021 | NPCC | Work started recently |
| 4. | Ganj Basoda | 2242.51 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 5. | No. II, Neemuch | 2131.55 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 6. | Dabra | 2417.57 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 7. | Hattanagar | 2236.57 | 13.01.2021 | NPCC | |
| 8. | Lakhnadaun | 2209.06 | 13.01.2021 | NPCC | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Umaria | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 2. | Amba | 2016-17 | 'A' | NPCC |
| 3. | Jamai | 2016-17 | 'A' | NPCC |
| 4. | BSF Tekanpur | 2016-17 | 'A' | CPWD |
| 5. | CRPF, Bangrasia | 2010-11 | --- | --- |
| 6. | Multai | 2017-18 | 'A' | NPCC |
| 7. | Kasarwad | 2015-16 | --- | --- |
| 8. | Anuppur | 2019-20 | --- | --- |
| 9. | Shyamgarh | 2019-20 | --- | --- |
| 10. | CRPF Nayaagaon, Gwalior | 2019-20 | --- | --- |
| 11. | Agar Malwa | 2019-20 | --- | --- |
| 12. | Alirajpur | 2020-21 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Garha | 2007-08 | State Government |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

**महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MAHARASTRA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 59
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 53
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 49
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 04
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 04
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES (Rs. in lakh)</u> | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|--|-------------|----------------------------|-----------------|
|----------------|-------------------|--|-------------|----------------------------|-----------------|

NIL

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Washim | 2018-19 | 'A' | NPCC |
| 2. | Parbhani | 2018-19 | 'A' | NPCC |
| 3. | Yavatmal | 2006-07 | --- | --- |
| 4. | CRPF, Teligaon | 2010-11 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|

NIL

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|

NIL

मणीपुर राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MANIPUR STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 09
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 08
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 07
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Leimakhong | 1986-87 | 'A' | MES |
| 2. | Ukhrul | 2006-07 | 'A' | CPWD |
| 3. | No. 1 Imphal | 1964-65 | 'C' | CPWD |
| 4. | No. 2 Imphal | 1982-83 | 'A' | CPWD |
| 5. | Temenglong | 2006-07 | 'A' | NPCC |
| 6. | Chandel | 2018-19 | 'A' | NPCC |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Akampet | 2015-16 | State Govt. |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

**मेघालय राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MEGHALAYA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 07
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 06
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NIL | | | | |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

मीजोरम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MIZORAM STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. in lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | Lunglei | 2385.37 | 24.11.2014 | MAMCO | 39% |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| NIL | | | | |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| Nil | | | |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

नागालैण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN NAGALAND STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 06
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - 02

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Rangapahar | 1992-93 | 'A-1' | MES |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Zakhama | 1987-88 | Army |
| 2. | Kohima | 1997-98 | Ministry H/A |

ओडिशा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN ODISHA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 63
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 59
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 39
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 20
 - a) KVs where school building is under construction - 07
 - b) KVs where school building is under planning - 10
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 03
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl.No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Aska | 1701.86 | 16.05.2017 | CPWD | 95% |
| 2. | Sonepur | 1580.85 | 01.08.2018 | CPWD | 45% |
| 3. | Kutra | 1310.12 | 03.10.2018 | CPWD | At tendering stage |
| 4. | Mundali | 2094.25 | 31.10.2018 | CPWD | 20% |
| 5. | Jagatsinghpur | 2179.36 | 05.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 31% |
| 6. | Vyasnagar | 2332.47 | 25.06.2021 | NPCC | Just sanctioned |
| 7. | No. II Angul | 2449.76 | 20.07.2021 | NPCC | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Hinjilicut | 2015-16 | 'A' | CPWD |
| 2. | Nuapada | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 3. | Dharamgarh | 2016-17 | 'A' | NPCC |
| 4. | Digapahandi | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 5. | No.2, Balasore | 2017-18 | 'A' | NPCC |
| 6. | Deogarh | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 7. | Gunupur | 2019-20 | -- | ---- |
| 8. | Anandpur | 2019-20 | -- | ---- |
| 9. | Khariar | 2010-11 | -- | ---- |
| 10. | Chatrapur | 2020-21 | -- | ---- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Murgabadi | 2010-11 | State Govt. |
| 2. | No. 2, Cuttack | 2010-11 | State Govt. |
| 3. | Bhanjanagar | 2010-11 | State Govt. |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

**पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL
BUILDING IN PUDUCHERRY UNION TERRITORY**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 02
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | Mahe | 1837.52 | 02.11.2015 | CPWD | 92% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | Nil | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Karaikal | 2010-11- | UT |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

पंजाब राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN PUNJAB STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 51
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 48
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 36
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 12
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 09
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|
| 1. | Nangal (Roopnagar) | 2241.42 | 25.06.2021 | NPCC | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Mullanpur | 1985-86 | 'A' | MES |
| 2. | Ubhawal | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 3. | BSF, Fazilka | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 4. | BSF, KMS Wala | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 5. | BSF, Amarkot | 2010-11 | 'A-I' | CPWD |
| 6. | CRPF Saraikhas | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 7. | No. 4, Jalandhar Cantt. | 1997-98 | 'A' | MES |
| 8. | Halwara No. 2 | 1983-84 | 'A' | MES |
| 9. | BSF, Bhikiwind | 2010-11 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Nabha Cantt. | 1986-87 | Army |
| 2. | Buddowal Cantt. | 1984-85 | Army |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | | NIL | |

**राजस्थान राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
RAJASTHAN STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 77
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 71
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 56
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 15
 - a) KVs where school building is under construction - 05
 - b) KVs where school building is under planning - 08
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 1. | Devgarh | 1915.41 | 16.05.2017 | CPWD | 90% |
| 2. | CISF Jaipur | 1637.17 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 70% |
| 3. | Tivri | 2035.41 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 56% |
| 4. | Pali | 2041.75 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 34% |
| 5. | Dholpur | 2455.20 | 02.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 69% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Boondi | 2014-15 | 'A' | CPWD |
| 2. | Jaisindhar | 2014-15 | 'A' | CPWD |
| 3. | Dausa | 2014-15 | 'A' | CPWD |
| 4. | BSF, Ramgarh | 2010-11 | 'A' | CPWD |
| 5. | BSF, Khajuwala | 2010-11 | 'A-1' | CPWD |
| 6. | Railway Colony, Bandikui | 2019-20 | --- | --- |
| 7. | Pratapgarh | 2020-21 | --- | --- |
| 8. | BSF, Raisinghnagar | 2010-11 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | No. 2, Suratgarh (AFS) | 1997-98 | AFS |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Khetri Nagar | 2010-11 | State Govt. |

सिक्किम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN SIKKIM STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 02
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction</u> <u>Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NIL | | | | |

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| Nil | | | |

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

**तमिलनाडू राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
TAMIL NADU STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 38
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|--------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 1. | AFS Tanjavur | 1835.59 | 02.11.2015 | MES | 41% |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Golden Rock | 2016-17 | 'A' | CPWD |
| 2. | Udmalpet | 2019-20 | --- | ---- |
| 3. | Rameshwaram | 2003-04 | 'A' | NPCC |
| 4. | ITBP Idayapatti | 2020-21 | --- | ---- |
| 5. | ITBP Shivgangai | 2020-21 | --- | ---- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| | NIL | | |

**तेलंगाना राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
TELANGANA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 31
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 22
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVS where school building is under construction - 03
 - b) KVS where school building is under planning - 06
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Bhongir | 2208.91 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 34% |
| 2. | Nizamabad | 2010.71 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 47% |
| 3. | Mancherla | 2096.84 | 09.07.2021 | NPCC | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Jarasangam | 2015-16 | 'A' | CPWD |
| 2. | Bodhan | 2015-16 | 'A' | CPWD |
| 3. | Adilabad | 2008-09 | 'A' | CPWD |
| 4. | Siddipet | 2018-19 | 'A' | NPCC |
| 5. | Sircilla | 2015-16 | --- | --- |
| 6. | Mehbubabad | 2014-15 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

त्रिपुरा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN TRIPURA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 09
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 04
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 02
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Dhalai | 2006-07 | 'A' | CPWD |
| 2. | GC, CRPF, Agartala | 2010-11 | 'A' | CPWD |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | BSF, Taliamura | 2010-11 | Ministry H/A |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN UTTAR PRADESH STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 122
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 13
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 109
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 83
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 26
 - a) KVs where school building is under construction - 08
 - b) KVs where school building is under planning - 12
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 05
 - d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies. - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Deoria | 2377.68 | 25.06.2013 | CPWD | Work yet to start |
| 2. | No.IV, Varanasi | 1481.33 | 24.11.2014 | HSCL | 25% |
| 3. | Sharawasti | 1585.12 | 20.06.2016 | BBJ&JCC | 13% |
| 4. | Gangarani (Kushinagar) | 1680.66 | 26.04.2017 | CPWD | 90% |
| 5. | Siddharthnagar | 1998.97 | 16.05.2017 | CPWD | 95% |
| 6. | Baoli, Bagpat | 2509.24 | 02.03.2019 | UPSCIDCO | 48% |
| 7. | SSG, CISF, Surajpur (Greater Noida) | 2115.23 | 05.03.2019 | UPSCIDCO | 13% |
| 8. | Gauriganj, Amethi | 2423.33 | 20.07.2021 | NPCC | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Lakhimpur Kheri | 2006-07 | 'A' | CPWD |
| 2. | CRPF, Allahabad | 2010-11 | 'A' | NPCC |
| 3. | MCF Raebareli | 2017-18 | 'A' | NPCC |
| 4. | Mirzapur | 2018-19 | --- | --- |
| 5. | Bhadohi | 2018-19 | --- | --- |
| 6. | Bandha Kalan, Aayer | 2018-19 | --- | --- |
| 7. | Hathras | 2010-11 | 'A' | NPCC |
| 8. | Railway Idgah, Agra Station | 2019-20 | --- | --- |
| 9. | SSB Campus, Gadhia Palia Kalan | 2020-21 | --- | --- |
| 10. | SSB Nanpara | 2020-21 | --- | --- |
| 11. | Sumerpur | 2020-21 | --- | --- |
| 12. | Madhupuri | 2020-21 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | No. 3, Chakeri | 1985-86 | AFS |
| 2. | Ghazipur | 1986-87 | Ministry of Finance |
| 3. | Old Cantt, Allahabad | 1989-90 | MOD(Army) |
| 4. | Raksha Vihar, Kanpur | 2003-04 | MOD(Army) |
| 5. | Chitrakoot | 2011-12 | State Government |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | IIIT, Allahabad | 2003-04 | State Government |

**उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
UTTARAKHAND STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 38
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 24
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 14
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 04

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|------------|----------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Bhimtal | 1792.79 | 21.03.2017 | CPWD | Work at tendering stage |
| 2. | Gopeswar | 2185.97 | 26.06.2017 | UPJN | Work yet to start |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Bageshwar | 2010-11 | 'A' | --- |
| 2. | Lohaghat | 2004-05 | 'A' | CPWD |
| 3. | Augustmuni, Chamoli | 2004-05 | 'A' | CPWD |
| 4. | New Tehri Town | 1986-87 | 'A' | NPCC |
| 5. | Khatima | 2018-19 | 'A' | CPWD |
| 6. | SSB Champawat | 2020-21 | --- | --- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1. | SSB Srinagar | 1988-89 | Ministry H/A |
| 2. | Gwaldham | 2003-04 | Ministry H/A |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | No. 1 Banbasa Cantt | 1982-83 | Army |
| 2. | Haldwani Cantt | 1989-90 | Army |
| 3. | Rishikesh | 2003-04 | State Govt. |
| 4. | ITBP Gauchar | 1999-2000 | Ministry H/A |

**पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
WEST BENGAL STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 62
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 55
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 43
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 12
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 09
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| Sl. No. | Name of KV | Amount of AA&ES (Rs. In lakh) | Date | Construction Agency | Progress |
|---------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Kalimpong | 1430.74 | 10.12.2014 | MES | 78% |
| 2. | Railway Kharagpur | 2193.85 | 08.03.2019 05.02.2020 | NPCC | 40% |
| 3. | Bandel | 2515.63 | 09.07.2021 | NPCC | Just sanctioned |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Type of Building | Construction Agency |
|---------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. | Bolpur | 2010-11 | 'A-I' | CPWD |
| 2. | BSF, Aradhpur | 2010-11 | 'A-I' | CPWD |
| 3. | BSF, Krishna Nagar | 2010-11 | 'A-I' | CPWD |
| 4. | Tarakeswar | 2010-11 | 'A' | ... |
| 5. | BSF, Raninagar | 2010-11 | 'A' | NPCC |
| 6. | CRPF Durgapur | 1981-82 | --- | ---- |
| 7. | NFR New Jalpaiguri | 2019-20 | --- | ---- |
| 8. | CRPF Siliguri | 2019-20 | --- | ---- |
| 9. | BSF, Baikunthpur | 2010-11 | --- | ---- |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| Sl. No. | Name of KV | Year of opening | Sponsoring Authority |
|---------|------------|-----------------|----------------------|
| NIL | | | |

**के०वि०सं०(मु०) में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KVS (Hqrs)**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 03
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०सं० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०सं० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KV's where school building is under construction - -
 - b) KV's where school building is under planning - -
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh) | <u>Date</u> | <u>Construction Agency</u> | <u>Progress</u> |
|----------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| NIL | | | | | |

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Type of Building</u> | <u>Construction Agency</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NIL | | | | |

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

| <u>Sl. No.</u> | <u>Name of KV</u> | <u>Year of opening</u> | <u>Sponsoring Authority</u> |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| NIL | | | |